BIÊN BẢN HỌP NHÓM TUẦN 1

Biên bản họp nhóm

1. Thông tin chung

Mã nhóm: 09

Các thành viên có tham dư:

STT	MSSV	Họ và tên	Email	SĐT	Vai trò trong nhóm
1	52100936	Cao Đăng Tình	52100936 @student.tdtu.edu.vn		PM
2	52100917	Cao Hoàng Oanh	52100917 @student.tdtu.edu.vn		Tester, BA
3	52100958	Trần Văn Hải	52100958 @student.tdtu.edu.vn		Dev
4	52100976	Nguyễn Dư Thành Long	52100976@student.tdtu.edu.vn		UI/UX
5	51800287	Võ Quang Huy	51800287@student.tdtu.edu.vn		Dev

Các thành viên vắng mặt:

STT	MSSV	Họ và tên	Email	SÐT	Vai trò trong nhóm
1					
2					

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

- 1. Lên ProjectPlan.
- 2. TimeLine.
- 3. Phân chia công việc, vai trò. Lên lịch họp cho các tuần, thống nhất ý kiến và phân chia công viên cho thành viên vai trò BA.

Địa điểm: GoogleMeeting

Thời gian bắt đầu:19h - Thời gian kết thúc: 20h

2. Kết quả buổi họp

- Các thành viên nắm được kế hoạch xây dựng hệ thống.
- Các thành viên thống nhất thời gian làm việc mà PM đề ra

3. Bảng phân công công việc tuần sau (từ 13/09/2023 đến 19/09/2023)

STT	Người phụ trách	Mô tả nội dung công việc	Bắt đầu	Kết thúc	Kết quả mong đợi
1	52100936		19h	20h	
2	52100917	Phân tích yêu cầu và đặc tả của khách hàng, phân chia việc phân tích các đặc tả hệ thống cho các thành viên trong nhóm.	19h	20h	Có đặc tả sơ bộ về hệ thống
3	52100958		19h	20h	
4	52100976	Thiết kế giao diện	19h	20h	
5	51800287		19h	20h	

4. Minh chứng cuộc họp

https://drive.google.com/file/d/1KSONOj7PZ4iQBdN7_zxEXuEhqEkiE3Dt/view?fbclid=IwAR1WMfVYwmmZNfAAyVBi3giIWyTvEqDH6qQ3H-FEOOlQHh6qXhj2NvbtyZs